

**(M2C4 - I3.3) INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 3.3 “RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO”  
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU**

**SCHEDA 6 – LINEA R**

|                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CUP                                                             | B41G21000010006                                  |
| CIG                                                             | B143551983                                       |
| Stazione Appaltante                                             | AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po    |
| Impresa Appaltatrice                                            | Consorzio Stabile REALE S.C.A.R.L.               |
|                                                                 | sede legale in Via Tevere n.20 - 00198 Roma (RM) |
| Importo a base d'asta                                           | 3.370.970,72 €                                   |
| Ribasso d'asta offerto                                          | 19,612%                                          |
| Importo di contratto                                            | 2.888.106,28 €                                   |
| di cui:                                                         |                                                  |
| lavori soggetti a ribasso                                       | 1.979.222,22 €                                   |
| manodopera                                                      | 722.480,48 €                                     |
| oneri della sicurezza                                           | 186.403,58 €                                     |
| <b>NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE</b> |                                                  |
| Importo di contratto                                            | 2.861.902,83 €                                   |
| di cui:                                                         |                                                  |
| lavori soggetti a ribasso                                       | 2.056.289,81 €                                   |
| manodopera                                                      | 715.613,02 €                                     |
| oneri della sicurezza                                           | 90.000,00 €                                      |
| Consegna lavori                                                 | 10/09/2024                                       |
| Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori                     | 180 giorni naturali e consecutivi                |
| Ultimazione lavori (da contratto)                               | 09/03/2025                                       |
| Giorni di proroga                                               | 22 giorni solari e consecutivi                   |
| Termine per il completamento lavori                             | <b>31/03/2025</b>                                |

**AVVISO AI CREDITORI**

*(art. 16 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023)*

**Considerato che:**

- in data 31/03/2025 è stata inviata con PEC comunicazione di fine lavori di impianto al 30/03/2025 trasmessa dall'Impresa consorziata esecutrice;
- con D.D. n. 1245 del 08/10/2025 è stata approvata perizia danni da forza maggiore per gli eventi di piena occorsi ad aprile 2025, redatta dal Direttore dei Lavori in data 29/09/2025;
- i tempi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, allo stato di funzionalità e sicurezza precedente all'evento di piena, sono stati stimati dal Direttore dei Lavori in 90 giorni naturali consecutivi;

- in data 24/11/2025 la Direzione dei Lavori ha certificato che i lavori di ripristino sono stati terminati il giorno 21/11/2025.

## TUTTO CIÒ CONSIDERATO

La sottoscritta Ing. Mirella Vergnani, in qualità di Responsabile Unico del Progetto per l'esecuzione dei lavori in epigrafe, comunica con il presente atto che in data 21/11/2025 gli stessi sono stati ultimati.

## INVITA

Tutti coloro che avessero da vantare crediti verso il Consorzio Stabile REALE S.C.A.R.L., per indebite occupazioni di aree e danni arrecati nell'esecuzione di lavori, a presentare le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, entro il termine perentorio **di 15 (quindici) giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio dei Comuni di Camino, Morano sul Po, Pontestura e Coniolo, avvertendo che trascorso detto termine non sarà tenuto più conto in via amministrativa delle domande a tal fine presentate.

### IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Mirella Vergnani

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*